



CABINET MINISTRU

Nr. 35781

Data: 16.10.17

STIMATE DOMNULE SENATOR,

SG:5011
23.10.2017

18.09

Referitor la întrebarea dumneavoastră, formulată în ședința Senatului din data de 18.09.2017, înregistrată la Ministerul pentru Relația cu Parlamentul cu nr. 8365/MRP în data de 20.09.2017, având ca subiect "Care mai este situația actuală a autostrăzii Comarnic - Brașov", vă comunicăm următoarele:

Autostrada Comarnic - Brașov face parte din Autostrada București - Brașov care este împărțită în următoarele tronsoane:

- București - Moara Vlăsiei,
- Moara Vlăsiei - Ploiești,
- Ploiești - Comarnic,
- Comarnic - Brașov.

Tronsonul Comarnic-Brașov (5 loturi)

Precizăm că acest proiect este derulat de către CNAIR SA, situația pe loturi prezentându-se astfel:

Lot 5: - FIDIC GALBEN - Sector Predeal - Cristian, km 162+300 - km 168+600 și Drum de Legătură, *lungime 6,3 km* (autostrada) + 3.7 km (drum național la 4 benzi cu separator median).

În data de 02.10.2017 s-a semnat contractul de proiectare și execuție cu ofertantul desemnat câștigător și anume: ASOCIEREA SC ALPENSIDE SRL - SC SPECIALIST CONSULTING SRL.

Valoarea contractului este de 118.019.701,80 lei fără TVA, iar durata de execuție este de 24 luni din care proiectare 6 luni iar execuția propriu-zisă este de 18 luni.

Lot 1: - FIDIC GALBEN - Sector Comarnic - Predeal, km 111+300 - km 115+300, *lungime 4 km*.

În data de 30.11.2015 procedura a fost anulată pe motivul că ofertanții nu au îndeplinit cerințele Documentației de Atribuire. Decizia Autorității Contractante nu a fost contestată. Pentru acest lot nu s-a început relucitarea din cauza necesității revizuirii soluției tehnice prevăzută inițial în Documentația de Atribuire cât și necesității identificării unei soluții concrete cu privire la racordarea acestui lot la drumul național DN1 și la varianta de ocolire Comarnic (procedură aflată în faza de contestație).

Lot 2, 3 și 4: Revizuire Studiu de Fezabilitate pentru Sector Comarnic - Predeal, km 115+300 - km 146+800 și Sector Predeal - Cristian km 146+800 - km 162+300, *lungime 47 km*.

În data de 11.11.2016 a fost comunicat rezultatul procedurii de licitație și desemnat ofertantul câștigător.



MINISTERUL TRANSPORTURILOR

După finalizarea perioadei de contestații, în intervalul de timp decembrie 2016 - aprilie 2017, CNAIR SA a inițiat toate demersurile legale în vederea semnării contractului, dar ofertantul câștigător nu a dorit semnarea acestuia, demonstrată prin faptul că: nu transmitea documentele necesare pentru semnarea contractului, solicita majorarea valorii contractului cu peste 60% înainte de semnarea lui, nu depunea contractele cu subcontractorii nominalizați în ofertă.

Într-un final ofertantul câștigător nu a mai dorit prelungirea valabilității ofertei și a garanției de participare și astfel Autoritatea Contractantă a fost pusă în imposibilitatea de a mai semna acest contract. Prin urmare în luna iunie 2017 CNAIR SA a anulat această procedură de licitație.

Conform prevederilor din Master Planul General de Transport al României, aprobat prin H.G. nr. 666/2016, pentru proiectul A3 Autostrada Transilvania "Comarnic-Sinaia-Bușteni-Predeal-Râșnov-Brașov (Cristian)" sunt prevăzute următoarele termene de realizare:

- An începere/An finalizare lucrări: 2017/2020.

Vă mulțumim pentru interesul exprimat și vă asigurăm că depunem toate eforturile pentru a răspunde prompt și pozitiv solicitărilor dumneavoastră.

Cu stimă,

MINISTRU
ALEXANDRU-RĂZVAN CUC



DOMNULUI SENATOR NICOLAE AVRAM
PARLAMENTUL ROMÂNIEI- SENAT