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MINISTERUL TRANSPORTURILOR T 3
CABINET MINISTRU !ﬁoedmﬁocmdgill(g(k}glg;liu?gugpg
Nr. 45142
CONFORM CU ORIGINALUL Data: O © 3 ZQ!S
Catre: Doamna senator ARCAN EMILIA
PARLAMENTUL ROMANIEI- SENAT Nr{}/h{?/MRP
Ref: Raspuns interpelare DataCJrugﬂﬁ)L,i)

56 136112 -0% )9
(211

Referitor la interpelarea dumneavoastra, formulate in sedinta Senatului din data de
12.11.2018, inregistrata la Ministerul pentru Relatia cu Parlamentul cu nr. 13743/MRP in
data de 16.11.2018, avand ca subiect “Masuri pentru modernizarea si dezvoltarea
infrastructurii in zona Moldovei”, va comunicam ca Ministerul Transporturilor a solicitat
C.N.A.LR. S.A. un punct de vedere avizat pe care vi-l prezentam in continuare:

Stimata doamna senator,

“Nu va putem avansa sumele alocate pentru 2019, decat in momentul in care bugetul
C.N.A.I.R. S.A. va fi aprobat.

Va comunicam ca de mai multi ani C.N.A.l.LR. S.A. are in vedere o serie de obiective
destinate judetelor Suceava, lasi, Neamt, Bacau, Vaslui, Vrancea, Botosani si Galati pentru
care anual a solicitat alocari bugetare.

Obiectivele de investitii aflate pe raza judetelor Suceava, lasi, Neamt, Bacau, Vaslui,
Vrancea, Botosani si Galati:

Modernizare DN 26, Galati - Murgeni, km 0+000 - 94+576 ( sector km 4+910 - 94+576)

Amplasament: Judetele Galati, Vaslui

Lungime : 89,67 km, din care 13,04 km pe raza judetului Vaslui
Finantare: Bugetul de Stat

Valoare estimata investitie: 298.330.000 lei

Proiectant: SC CONSILIER CONSTRUCT & INOCSA INGINERIA SRL
Stadiul actual: SF 2009 ( HG nr.895/ 5.08.2009).

Modernizare DN 24A, Murgeni - Husi, km 31+620 - 98+304

Amplasament: Judetul Vaslui

Lungime : 66,684 km

Finantare: Bugetul de Stat

Stadiul actual: Pregatire documentatie pentru procedura elaborare

SF. Documentatia pentru procedura de achizitie publica a serviciilor de proiectare (SF) a
fost incarcata pe SEAP. Nu s-a prezentat nicio ofertd admisibild, urmeaza a se relua
procedura de achizitie publica.

Varianta de ocolire Husi

Lungime: 14,400 km
Finantare : FEDR + Guv Ro - faza proiectare
Proiectant: TRACTEBEL

Adresa de corespondenta
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Valoare estimata executie: 267.030.000 lei
Stadiul actual : SF 2009

Varianta de ocolire Vaslui

Amplasament: Judetul Vaslui

Lungime : 14,940 km

Finantare: Buget de stat - faza proiectare
FEDR 2014 - 2020

Proiectant: SC IPTANA SA

Valoare estimata executie: 142.800.000 lei

Stadiul actual: SF - 2006

Tn data de 17.07.2018 documentatia a fost transmisa la ANAP spre validare. ANAP a respins
documentatie solicitand revizuirea acesteia. Documentatia revizuita a fost validata de catre
ANAP, iar anuntul de participare a fost publicat in SEAP in data de 17.09.2018.

Durata revizuire SF - 8 luni de la emiterea Ordinului de Tncepere;

Durata elaborare PT - 6 luni de la emiterea Ordinului de Tncepere.

Varianta de ocolire Bérlad

Amplasament: Judetul Vaslui
l.ungime: 11,28 km
Finantare: POST 2007-2013 (faza Studiu de Fezabilitate)

POIM 2014 - 2020 (faza reactualizare Studiu de
Fezabilitate + Proiect Tehnic + executie lucrari)

Proiectant: Asocierea Search Corporation - Tecnic Consulting
(revizuire SF)

Antreprenor: Asocierea Tehnic Asist SRL - Tass Infra Logistic SRL

Valoare estimata executie: 132.050.652,68 Lei fara TVA

Stadiu actual: in data de 09.08.2018 au fost transmise adresele de comunicare a rezuttatului
procedurii catre toti ofertantii.

Ofertantul desemnat castigétor este ASOCIEREA S.C. TEHNIC ASIST S.R.L. - S.C. TASS INFRA
LOGISTIC S.R.L.

Contract proiectare si executie semnat in data de 23 octombrie 2018.

Tn conformitate cu prevederile contractuale, durata de realizare a acestor contracte este
de 30 luni, din care 8 luni pentru activitatea de proiectare si 22 luni pentru executia
lucrarilor. A

Antreprenorul a ofertat o perioada de garantie a lucrarilor de 7 ani. In data de 05.12.2018
a fost emis Ordinul de Tncepere pentru proiectare.

Consolidare pod pe DN 24B, km 49+092 peste Prut, Albita - Leuseni

Lungime: 213,6 ml

Finantare : Bugetul de Stat - faza proiectare
Fara finantare - faza executie

Proiectant: SC IPTANA SA

Valoare estimata executie: 23.950.000 lei fara TVA

DAL avizat CTE-CNADNR-CTE - MT! - Ordin MT! Aprobare indicatori tehnico - economici prin
Ordin MT1 /01.02.2012; D.R.D.P. lasi a propus in perioada 2013 - 2018, procedura de achizitie
PT + Executare lucrari.

Adresa de corespondentd
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Consolidare pod pe DN 24, km 105+678 peste paraul Lohan la Crasna

Lungime: 32,1 ml

Finantare : Bugetul de Stat - faza proiectare
Proiectant: SC Pod Proiect SRL lasi

Valoare estimata executie: 37.500 lei fara TYA

Stadiul actual: SF si PT 2010.

S-a incheiat procedura de achizitie in 28.03.2018, prin desemnarea castigatorului - SC POD
PROIECT SRL lasi.

S-a emis Ordinul de incepere pentru revizuire SF in data de 26.11.2018. Durata elaborare 60
de zile. Tn data de 09.01.2019 la cererea prestatorului s-au sistat prestarile pentru serviciile
de proiectare (studiu geotehnic, studiu topografic, studiu hidrologic) din cauza conditiilor
meteo nefavorabile.

Drum Trans-Regio lasi - Vaslui - Bacau

Amplasament: Judetele Bacau, lasi, Vaslui
Lungime: 151 km, din care 42 km pe raza judetului Vaslui
Finantare: FEDR 2021-2030
Valoare estimata executie: 457.700.000 lei fara TVA
Stadiul actual: Elaborare SF - 2021

Pericada executie lucrari: 2022-2023 - conform
M.P.G.T.

Drum Trans-Regio Crasna - Albita

Amplasament: Judetul Vaslui
Lungime: 50 km
Finantare: FEDR 2021-2030
Valoare estimata executie: 124.200.000 lei fara TVA
Stadiul actual: Elaborare SF - 2021
Perioada executie lucrari: 2022-2023 - conform
M.P.G.T.

Drum expres Buzau - Focsani

Amplasament: Judetele Vrancea, Buzau

Lungime: 72,00 km, din care 42,00 km pe raza judetului Vrancea
Finantare: POIM 2014-2020

Proiectant: CONSITRANS S.R.L.

Valoare executie: 13.933.291,10 lei fara TVA

Blahlil acelian Hi WEHPMEREE BN SERHTERMR AR QAT R B

proiectelor prioritizate in cadrul MPGT, sectiunea Buzau - Focsani urmeaza a se realiza la
profil de drum expres, termenul de incepere pentru executia lucrarilor fiind anul 2020.
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Contractul nElaborare Studiu de Pregedintia Romsnxel la Congiliul Uniunfi Europena
Fezabmate si Proiect Tehnic Drum de mare viteza Buzdu - Focsani " a fost atribuit,
rezultatul procedurn fiind comunicat in data de 05 julie 2018.

Perioada de depunere a contestatiilor a expirat la data de 15
iulie 2018. Contractul de servicii a fost semnat in data de 24 septembrie 2018. Perioada de
realizare: 20 de luni de la semnarea contractului (SF+PT).

A fost transmisd Notificarea privind data de incepere a
contractului respectiv 12,11.2018,
- 2020 - trim. | - estimat semnare contract executie lucrari + acordare avans.

A fost transmisa Notificarea privind data de incepere a
contractului, respectiv 12.11.2018.

In data de 12.12.2018 Prestatorul a inaintat raportul de
inceput spre analizd Beneficiarului. Tn data de 28.12.2018 prin adresa 92/85566 a fost
solicitata revizuirea/completarea raportului de inceput.

Tn data de 08.01.2019 a avut loc la sediul CESTRIN o intélnire
cu privire la realizarea Studiului de trafic si stabilirea modului de lucru intre CESTRIN si
Consitrans SRL.

Drum expres Focsani - Bacau

Amplasament: Judetele Vrancea, Bacau

Lungime: 109,30 km, din care 50 km pe raza judetului Vrancea
Finantare: POIM 2014-2020

Valoare estimata executie: 20.123.408,52 lei fara TVA

Stadiul actual: A fost desemnat ofertantul castigator S.C. CONSITRANS

SRL, cu o valoare a ofertei castigatoare in cuantum de 20.123.408,52 lei, fara TVA,

Contractul de servicii a fost semnat in data de
14.11.2018.

Notificarea privind data de incepere a contractului a fost
in data de 28.11.2018, Ordin de incepere incepand cu data de 10.01.2019. In data de
15.01.2019 a avut loc vizita in teren pentru stabilirea punctelor de Inceput/sfarsit.
Termen estimat finalizare: Trim. IV 2020

Drum expres Focsani - Galati - Giurgiulesti

Amplasament: Judetele Galati, Vrancea

Lungime: 102,00 km, din care 33,00 km pe raza Judetului
Vrancea

Finantare: FEDR 2021-2030

Valoare estimata executie: 1.839.260.000 lei fara TVA

Stadiul actual: An elaborare SF - 2021

Perioada executie lucrari: 2022-2023 - conform MPGT.

Modernizare DN 2N, Jitia - Bisoca, km 52+860 - km 60+000 si pod nou km 53+300 peste
raul Ramnicu Sarat

Amplasament: Judetul Vrancea

Lungime: 7, 140 km {pod - 2,72 km})

Finantare: Bugetul de Stat - faza prolectare

Proiectant: SC IPTANA SA

Stadiul actual: Expertiza tehnica + DALI - procedura licitatie;

Adresa de corespondenta
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Contract pentru servicii de proiectare (ET+SF),
semnat cu SC Rutier Conex SRL Bacau. S-a emis ordinul de incepere in 07.01.2019 pentru
intocmire ET la sectorul de drum existent.

Modernizare DN 2 L, Soveja - Lepsa km 60+145 - km 76+277

Amplasament: Judetul Vrancea

Lungime: 16,13 km

Finantare: Bugetul de stat - faza proiectare

Proiectant: 5C Expert Proiect 2002 SRL

Valoarea estimata investitie: 115.110.000 lei

Stadiul actual: S-a aprobat H.G. nr. 489/05.07.2018 privind aprobarea

indicatorilor tehnico - economici. S-a elaborat contractul cu ARR pentru Auditul de Siguranta
Rutiera - Stadiul | - faza SF.
Tn pregdtire documentatie pentru demarare procedura de achizitie publica proiectare
(PT+DE) si executie lucrari.

Modernizare DN 2M, Focsani - Nereju, km 0+000 - km 52+400

Amplasament: Judetul Vrancea

Lungime: 54,4 km

Finantare: Bugetul de stat - faza proiectare

Stadiul actual: Tema de proiectare si Nota conceptuala 1n

conformitate cu HG 907/2016 a fost aprobata la DRDP. S-a intocmit Referatul de necesitate
pentru initierea procedurii de achizitie. Se intocmeste modelul de contract. Nu s-a
prezentat nicio oferta admisibild, urmeaza a se relua procedura de achizitie publica.

Varianta de ocolire Adjud

Amplasament;: Judetul Vrancea

Lungime: 4,650 km

Proiectant: Consitrans

Finantare: FEDR + Guv. Ro - faza proiectare

Fara finantare - faza executie

Valoare estimata executie: 67.790.000 lei

Stadiul actual: SF - Indicatori aprobati prin HG 1150/17.11.2010

Centura de ocolire din zona de nord a municipiului Focsani

Lungime: 3,45 km

Finantare: Bugetul de stat - faza proiectare
Fara finantare - faza executie

Proiectant: IPTANA

Valoare estimata executie: 85.690.000 [ei

Stadiul actual: SF avizat C.T.E.-C.L

Adresa de corespondentd
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Ranforsare SR pe DN 2D, km 0+000 - km 2+552

Lungime:
Finantare:

Valoare estimata executie:
Stadiul actual:

2,55 km

Bugetul de Stat - faza proiectare
Farp finantare - faza executie
6.387.000 lei

DALI 2010

Consolidare versant, refacere podet pe DN 11A, km 59+440

Lungime:

Finantare:

Yaloare estimata executie:
Proiectant:

Stadiul actual:

indicatorilor tehnico-economici.

2,55 ml (Lungime totala pod 18,4 m)
BE! Il + Guv.Ro
2.172.980.000 lei (fara TVA)
SC EXPERT PROIECT 2002 SRL
HG nr. 295/21.05.2013.

Necesitatea  avizarii

Drum Trans Regio Focsani - Targu Secuiesc

Amplasament:

Lungime:

Finantare:

Valoare estimata executie:
Stadiul actual:

Judetele Covasna, Vrancea
114 km, din care 92 km pe raza judetului Vrancea
FEDR 2021-2030
369.380.000 lei fara TVA
Elaborare SF - 2021

Perioada executie lucrari: 2022-2023 - conf. MPGT

Reabilitare DN18, Moisei - lacobeni, km 131+627 - km 220+088
Lot 3, Sesuri - Carlibaba, km 180+850 - km 199+400

Alocatie bugetara 2019:
Amplasament:

Lingime:

Finantare:

Proiectant:

- SC RUTIER-CONEX XXI SRL
Consultant:

Contractor:

- SC RUTIER-CONEX XXI SRL
Data semnare contract:
Termen finalizare:
Valoare executie lucrari:
Stadiul actual:

Adresa de corespondenta
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Judetul Suceava

18,55 km

BEI ( 45%) + GoR (55%)

Asocierea S5C AUTOTEHNOROM SRL - SC OPR ASFALT SRL

DRDP lasi- Inginer FIDIC
Asocierea SC AUTOTEHNOROM SRL - SC OPR ASFALT SRL

21.07.2015

25.09.2018 - estimat 2019 (in functie de bugetul alocat)
54.295.957,72 lei fara TVA

Lucrari executate: 86,00%
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Stadiu financiar: 83,90%

Lipsa fonduri suficiente necesare realizarii lucrarilor
{pe acest subject a fost emisa instiintare de revendicare din partea Antreprenorului,
conform sub-clauzei 20.1 si a sub-clauzei 2.4 Asigurarea Resurselor Financiare de catre
Beneficiar);

Lot 4 Carlibaba - lacobeni, km 199+400 - km 220+088

Amplasament: Judetul Suceava

Lungime: 20,688 km

Finantare: BEI (45%) + GoR (55%)

Proiectant: Asocierea SC AUTOTEHNOROM SRL - SC OPR ASFALT
SRL-SC PROCAD SRL

Consultant: DRDP lasi- Inginer FIDIC

Contractor: Asocierea SC AUTOTEHNOROM SRL - SC OPR ASFALT

SRL-SC PROCAD SRL
(Lider de asociere - SC AUTOTEHNOROM SRL)

Data semnare contract: 09.06.2016

Termen finalizare: 08.10.2018 - estimat 2019 (in functie de buget alocat)
Valoare executie lucrari: 59.840.261,94 lei fara TVA

Stadiul actual; Lucrari executate: 49,00%

Stadiu financiar: 40,43%

Lipsa fonduri suficiente necesare realizarii lucrérilor
(pe acest subiect a fost emisa instiintare de revendicare din partea Antreprenocrului,
conform sub-clauzei 20.1 si a sub-clauzei 2.4 Asigurarea Resurselor Financiare de catre
Beneficiar);

Varianta de ocolire Suceava, Tronson | + I, km 0+000 - km 7+285

Lungime: 7,29 km
Finantare: Bugetul de stat - faza proiectare

POST 2007-2013/ POIM 2014-2020 - faza executie
Constructor: Asocierea SC AUTOTEHNOROM SRL ({Lider) - SC

OPERATIONAL AUTOLEASING SRL - SC OPR ASFALT SRL - OBRAS PUBLICAS Y REGADIOS S.A. -
SC FLORCONSTRUCT SRL - SC CALCARUL S.A.
Valoare executie lucrari: 61.265.774,05 lei
Stadiul actual: lLucrari executate in cadrul contractelor reziliate n
februarie 2014 sunt in procent de 85%.
D.R.D.P. lasi a fost desemnat& sa demareze procedurile
de licitatie, sa incheie si s& deruleze contractele aferente obiectivului de investitii.
Procedura de achizitie pentru achizitia executiei
lucrérilor a fost finalizata, incheindu-se acordul contractual cu antreprenor ASOCIEREA S.C.
AUTOTEHNOROM S.R.L. (LIDER) - 5.C. OPERATIONAL AUTOLEASING S.R.L. - S.C. OPR ASFALT
S.R.L. - OBRAS PUBLICAS Y REGADIOS S.A. - 5.C. FLORCONSTRUCT S.R.L. - S.C. CALCARUL
S.A,

Adresa de corespondenta
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Ordinul de incepere lucrari emis in data de

25.09.2018. Potrivit ordinului, executia lucrérilor va incepe la 1 octombrie 2018 iar perioada
de finalizare a lucrarilor este de 9 luni.

Stadiul fizic: 2.00%
Stadiu financiar: 1,07%
In data de 04.01.2019 a fost publicat anuntul de

participare la procedura de achizitie a serviciilor de supervizare pentru Varianta de ocolire

Suceava.

Varianta de ocolire Radauti
Amplasament:

Lungime:

Finantare:

Proiectant:

Consultant:

Contractor:

Valoare executie:

Stadiul actual:

lucrarilor.

Varianta de ocolire Falticeni
Lungime:

Finantare:

Proiectant:

Valoare estimata executie:
Stadiul actual :

Judetul Suceava

16,58 km

Bugetul de stat

SC SEARCH CORPORATION SRL

LUCAWAY SRL Bucuresti

Spedition UMB - SC Tehnostrade SRL

82.210.000 lei fara TVA

Stadiu fizic: 10.00%;

Stadiu financiar: 5,36%;

In data de 08.10.2018 a fost emis ordinul de reluare a

Data estimata finalizare: Octombrie 2021.

8,306 km
FEDR + Guv Ro - faza proiectare
SC Consitrans & Roughton Group.

SF 2010 (HG nr 1152/17.11.2010).
Lipsa finantare executie lucrari.

Reabilitare pod pe DN 2E km 79+179 peste paraul Suceava la Vicovu de Sus

Lungime:
Finantare:

Stadiul actual:

0,17 km

Bugetul de Stat - faza proiectare

Fara finantare - faza executie

Procedura de achizitie publica pentru intocmire ET si

DALI s-a incheiat, iar semnarea contractului de prestari servicii se va face dupa aprobarea

creditelor de angajament.
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Drum expres Suceava - Siret

Amplasament: Judetul Suceava
Lungime: 41,00 km
Finantare: Fond de Coeziune 2021-2030
Valoare estimata executie: 902.520.000 lei fara TVA
Stadiul actual: Calendar de implementare a proiectului conform
M.P.G.T.:
SF 2021

Executie lucrari: 2023-2024

S-a aprobat demararea procedurii de atribuire cu
Hotararea CA-CNAIR SA pentru elaborare SF si PT. Documentatia necesara lansarii procedurii
de achizitie se afla in curs de avizare pentru a fi transmisa structurii de specialitate din
cadrul CNAIR SA.

Drum expres Pascani - Suceava

Amplasament;: Judetele lasi, Suceava
Lungime: 60,50 km, din care 40,50 km pe raza judetului Suceava
Finantare; Fond de Coeziune 2021-2030
Valoare estimata executie: 1.333.950.000 lei fara TVA
Stadiul actual: Calendar de implementare a proiectului conform
M.P.G.T.:

SF 2021

Executie lucrari: 2022-2024

S-a aprobat demararea procedurii de atribuire cu
Hotararea CA-CNAIR SA pentru elaborare SF si PT. Documentatia necesaré lansarii procedurii
de achizitie se afla in curs de avizare pentru a fi transmisa structurii de specialitate din
cadrul CNAIR SA.

Drum Trans-Regio Bistrita {Beclean)- Salva - Moisei - Carlibaba

Amplasament: Judetele Bistrita - Nasaud, Maramures, Suceava
Lungime: 203 km, din care 21 km pe raza judetului Suceava
Finantare: FEDR 2021-2030
Valoare estimata executie: 761.070.000 lei fara TVA
Stadiul actual: Elaborare Studiu de Fezabilitate - 2022

Perioada executie lucrari: 2024-2025 - conform
M.P.G.T.

Adresa de corespondenta
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Drum Trans-Regio Suceava - Bistrita Ee%mngaﬂi!g%mgﬁﬁ
Amplasament: Judetele Bistrita - Nasaud, Suceava
Lungime: 178 km, din care 128 km pe raza judetului Suceava
Finantare: FEDR 2021-2030
Valoare estimata executie: 574.540.000 lei fara TVA
Stadiul actual Elaborare Studiu de Fezabilitate - 2022
Perioada executie lucrari: 2024-2025 - conform
M.P.G.T,

Drum Trans-Regio lacobeni-Borsa - Sighetul Marmatiei - Negresti Oas
(fara pod Tisa la Sighetul Marmatiei)

Amplasament: Judetele Maramures, Satu Mare, Suceava
Lungime: 234 km, din care 40 km pe raza judetului Suceava
Finantare: FEDR 2021-2030

Valoare estimata executie: 593.860.000 lei fara TVA

Stadiul actual Elaborare Studiu de Fezabilitate - 2022

Perioada execttie lucrari: 2024-2025 - conform
M.P.G.T.

Drum Trans-Regio Suceava - Gura Humorului - Campulung Moldovenesc - Vatra Dornei -

Bistrita

Amplasament: Judetele Suceava, Bistrita-Nasaud

Lungime: 178 km, din care 60 km pe raza judetului Suceava
Finantare: FEDR 2021-2030

Valoare estimata executie: 562.050.000 lei

Stadiul actual Obiectivul este cuprins in M.P.G.T.pentru pericada
2021-2030

Varianta de ocolire Campulung Moldovenesc

Amplasament: Jud. Suceava
Lungime: 18,018 km
Finantare : FEDR + Guv Ro - faza proiectare
FEDR 2021-2030 - faza executie lucrari
Proiectant; Tractebel
Valoare estimata executie: 507.170.000 lei
Stadiul actual: SF revizuire -2011 - obiectivul este cuprins in MPGT
2021-2030

Adresa de corespondenta
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Varianta de ocolire Vatra Dornei

Amplasament: Jud. Suceava
Lungime de construit : 3,814 km
Proiectant: Tractebel Engineering SA& Expert Proiect 2002 SRL
Finantare: FEDR + Guv Ro - faza proiectare
FEDR 2021-2030 - faza executie lucréri
Valoare estimata executie: 365.780.000 lei
Stadiul actual: SF 2009 -obiectivul este cuprins in MPGT 2021-2030

2021- elaborare Studiu de Fezabilitate
2022-2023 - executie lucrari

Completarea Studiului de Fezabilitate ,Autostrada Tg. Neamt - lasi - Ungheni" cu
realizarea conexiunii la Podul peste raul Prut
Stadiul fizic al proiectului: Studiul de Fezabilitate a fost avizat in :

CTE - CNADNR /03.08.2015

CTE - MT /03.11.2016
Stadiul actual al proiectului: Blocaj - obtinere ACORD DE MEDIU (lucrari)

S-a obtinut prelungirea termenului privind procedura

mediu pana in martie 2019.

Autostrada Targu-Neamt - lasi - Ungheni
(Judetele Neamt, lasi)

Lungime: 135,00 km, din care 20,00 km pe raza judetului Neamt
Valoare estimata executie: 9.620.000.0001 ei fard TVA
Stadiul actual: Sectorul Targu Neamt - lasi -Ungheni urmeaza a

fi implementat de catre CNAIR SA/M.T. prin Legea nr. 291/2018.

Autostrada Ditrau - Targu Neamt
(Judetele Harghita, Neamt)
Lungime: 83,80 km, din care 39,00 km pe raza judetului Harghita
Stadiul actual: Aprobat cu HCA nr 22/04.12.2018 demararea procedurii
de atribuire. X

In data de 07.12.2018 a fost depusa la DGOIT cererea
de finantare aferenta profectului.

In data de 10.12.2018 a fost avizat - Formularul cod F1
{Fisa de fundamentare).

Documentatia de atribuire pentru Completare SF Tg
Mures - Tg.Neamt, incarcata in SICAP in 3.12.2018
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s-a reincarcat documentatia in SICAP conform solicitarilor de remediere ale ANAP.

Drum expres Bacau - Pascani
(Judetele lasi, Neamt, Bacau)

Lungime: 81,20 km din care 35,00 km pe raza judetului Neamt
Valoare estimatd executie: 1.750.280.000,00 lei fara TVA

Finantare: POIM 2014-2020 - proiectare FIDIC ROSU - Elaborare
Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic

Stadiul actual: A fost desemnat ofertantul castigator ACCIONA

INGENIERIA SA, cu o valoare a ofertei castigatoare in cuantum de 16.950.944,23 lei fara
TVA.In prezent se realizeazd demersurile necesare in vederea initierii procesului de
semnare al contractului, prin solicitarea de documente suplimentare de la ofertantul

declarat castigator. -
in data de 17.01.2019 a fost semnat Contractul -

17.01.2019.
Termen estimat finalizare contract proiectare: Trim. [V 2020

Drum expres Bacau - Piatra Neamt
(Judetele Bacau, Neamt)

Lungime: 61,00 km, din care 31,00 km pe raza judetului Neamt
Finantare: FEDR 2021-2030

Valoare estimata executie: 1.076.040.000,00 lei

Stadiul actual: An incepere SF - 2028

Perioada executie lucrari conform M.P.G.T. 2031-2031.

Drum Trans-Regio Piatra Neamt - Targu Neamt
(Judetul Neamt)

Lungime: 35 km

Finantare: FEDR 2021-2030

Valoare estimata executie: 85.950.000,00 lei

Stadiul actual: Perioada executie lucrari: 2022-2023 - conform
M.P.G.T.
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(Judetul Neamt)

Lungime:

Finantare:

Proiectant:

Valoare estimata executie:
Stadiul actual:

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Reabilitare DN 15, Poiana Largului -
242+200 - km 286+250

romaniaZ019.eu

Blcaz, km Prasedintla Romdniel la Censillul Uniunii Eurcpene

44,05 km

Bugetul de Stat

SC Consitrans SRL Bucuresti
284.676.770,00 lei

Tn pregétire procedurd pt. revizie SF.

Reabilitare DN 17B, Vatra Dornei - Poiana Largului, km 3+750 - km 86+689

(Judetele Suceava, Neamt)
Lungime:

Finantare:

Proiectant:

Valoare estimata executie:
Stadiul actual:

Varianta de ocolire Targu Neamt

(Judetul Neamt)
Lungime:
Finantare:

Proiectant:
Valoare estimata executie:
Stadiul actual:

MFP.

Varianta de ocolire Roman
(Judetul Neamt)

Lungime:
Finantare:

Proiectant:

Valoare estimata executie:
Stadiul actual:

Adresa de corespondenta
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82,94 km, din care 27,23 km pe raza judetului Neamt
Bugetul de Stat

SC Consitrans SRL Bucuresti

417.163.270,00 lei

Tn pregatire procedura pt. revizie SF.

12,22 km

Bugetul de Stat - faza proiectare

Fara finantare - faza executie lucrari

SC Modul Proiect

267.210.000,00 lei

SF avizat in CTE - CNADNR

CTE - MTI
Cl nr. 16/28.06.2013; proiectul HG nu a fost avizat de

14,993 km
FEDR + Guv Ro - faza proiectare
Fara finantare - faza executie lucrari
Tractebel
332.210.000,00 lei
SF, PT + DDE avizate CTE - CNADNR 2010.
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Modernizare DN 28B, Targu Frumos - Botosani km 0+000 - km 76+758

Lungime: 71,512 km, din care 39,0 km pe raza judetului laai
Finantare: Bugetul de stat - faza proiectare

Valoare estimata: 262.273.000,00 lei fara TVA

Proiectant: CONSITRANS - elaborare SF

SC RUTIER CONNEX XXI SRL - elaborare Expertiza
Tehnica si reactualizare SF
Stadiul actual: S-a emis HG nr. 890/14.12.2017 pentru aprobarea indicatorilor
tehnico-economici. Ofertele pentru procedura de achizitie publica s-au depus in data de
18.07.2018 si sunt in analiza.

Varianta de ocolire a Municipiului lasi etapa | - varianta Sud
a) Obiect 2 - "Varianta trafic greu, nod rutier km 0+000 + {luminat intersectii km 0+000
- km 13+905 si parcare la km 11+600"

Lungime: 13,91 km

Sursa de finantare: Bugetul de Stat - faza proiectare (SF)
Proiectant: SC Consilier Construct SRL

Valoare estimata executie: 91.480.000,00 lei

Stadiul actual: SF - HG /2010;

Ordin DPIIS /2013 - actualizarea valorii investitiei.

b) Obiect 3 - Varianta trafic greu, sector km 19+690 - km 26+460 B-dul Poitiers, nod
rutier km 21+800 (varianta de ocolire a Municipiului lasi - DN 24), Str.Trei Fantani, nod
rutier km 26+460 (varianta de ocolire a Municipiului lasi - DN 28)”

Lungime: 6,77 km

Sursa de finantare: Bugetul de Stat- faza proiectare (SF})

Proiectant: SC IPTANA SA

Valoare estimata executie: 150.473.00,00 mii lei

Stadiul actual: SF -~ HG /2010; Ordin DPIIS /2013 - actualizarea valorii
investitiei.

S-a emis Aviz CTE - CNAIR SA si Aviz CTE
MT/11.12.2017 si OMT nr. 236/22.02.2018 pentru

actualizare deviz general.
Pregatire documentatie pentru demarare procedura de

achizitie publica de proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari.

c¢) Object 4 - Varianta trafic usor, sector km 0+000-8+185 si penetratie cartier Dacia

Lungime: 8,185 km

Sursa de finantare: Bugetul de Stat- faza proiectare (SF)
Proiectant: SC IPTANA SA

Valoare estimata executie: 113.460.000,00 lei

Stadiul actual: SF - HG nr. 520/2010;
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Ordin DPHS nr. 293/2013 - actualizarea valorii
investitiei.

Varianta de ocolire Pascani

Lungimea: 12,287 km

Finantare: FEDR + Guv Ro - faza proiectare

Proiectant: SC Tractabel Engineering SA&Expert Proiect 2002 SRL
Valoarea estimata executie: 253.680.00,00 lei

Stadiul actual: SF 2011 (aviz CTE-CNADNR /07.08.2012).

Lipsa finantare executie lucrari.

Varianta de ocolire Targu Frumos

Lungime: 8,39 km

Finantare: FEDR + Guv Ro - faza proiectare
Proiectant: CONSITRANS

Valoarea estimata executie: 161.300.000,00 mii lei

Stadiul actual: SF 2010 ( H.G. nr. 1155/17.11,2010),

Consolidare pod pe DN 24, km 219+527 peste Prut Sculeni - Sculeni

Lungime: 113,88 ml
Finantare: Bugetul de Stat -faza proiectare
Fara finantare - faza executie
Proiectant: SC IPTANA SA
Valoare estimata executie: 13.486.000,00 mii lei
Stadiul actual: Aprobare indicatori tehnico - economici prin Ordin MTI

/01.02.2012.

Autostrada Brasov - Bacau
(Judetele Brasov, Bacau, Covasna,Vrancea)

Amplasament: Judetele Brasov, Bacau, Covasna, Vrancea

Lungime: 160,00 km, din care 70,00 km pe raza judetului Bacau
Finantare: FEDR 2021-2030 - conform MPGT

Valoare estimata executie: 8.304.570.000,00 lei fara TVA

Termen finalizare: 18 luni de la intrarea in vigoare a contractului
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Stadiul actual: . Tn curs de elaborare de expertii BEI-PASSA a Caietului
de sarcini pentru 5F si PT. In curs de analiza caietul de sarcini transmis.
Caietul de sarcini primit de la expertii BEI PASSA contine

cerinte contradictorii, dupa revizuire se va promova spre aprobare,
Durata SF+PT: 18 luni (estimat).

Modernizare DN 11, Bradov - Onesti - Bacau,
km 4+900 - km 56+137; km 60+100 - km 125+100;
km 132+500 - km 175+460

Amplasament: Judetele Brasov, Covasna, Bacau

Lungime: 159,20 km, din care 85,46 km pe raza judetului Bacau
Finantare: Bugetul de Stat - faza proiectare

Proiectant: S.C. Maxidesign S.R.L.

Valoare estimata executie: 634.860.000,00 lei fara TVA

Stadiul actual: SF 2009/ H.G. nr. 993/02.09.2009.

Varianta de ocolire Bacau

Amplasament: Judetul Bacau

Lungime: 30,70 km

Finantare: POIM 2014-2020

Proiectant: S.C.Arcadis Eurometudes

Consultant: Documentatia de atribuire pentru initierea procedurii

de achizitie avand ca obiect Supervizarea proiectarii si executiei variantei de ocolire Bacau
a fost transmisa spre validare catre ANAP.

Valoare executie: 668.330.294,63LE| fara TVA

Stadiul actual: Contract nr. 92/546 semnat in data de 07.01.2019 cu

SPEDITION UMB SRI. - TEHNOSTRADE SRL
Durata contractului cuprinde 6 luni perioada de

proiectare, 30 [uni perioada de executie a lucrarilor si o perioada de garantie de 84 de luni.

Refacere pod pe DN 11, km 93+704
(Judetul Bacau)

Amplasament: Judetul Bacau
Lungime: 17,60 ml
Finantare: BEIl + GUV.
Proiectant: SC IPTANA SA
Consultant: SDN BACAU
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Stadiul actual: Contractul pentru executia lucrarilor incheiat cu SC Prodial SRL a
fost reziliat. In prezent documentatia pentru demararea procedurii de licitatie pentru
achizitia publica de lucrari este in pregatire, termenul estimat de lansare a licitatiei - trim
12019,

Modernizare DN 24C, Manoleasa - Radauti Prut,
106+650 - km 142+250
Alocatie bugetara 2019:

Amplasament: Judetul Botosani

Lungime: 35,60 km

Finantare: Bugetul de Stat - faza proiectare
Yaloare estimata executie: 109.690.000 lei fara TVA

Proijectant: SC SEARCH CORPORATION SRL - elaborare SF SC Best Consulting & Design SRL
Bucuresti - revizuire SF
Stadiul actual: SF/HG nr.579/16.06.2010;

Contract revizuire SF semnat in data de 07.03.2016.

Durata contract: 12 luni de la ordinul de incepere; ordin
de incepere emis in data de 21.03.2016.

Raport de inceput predat in 19.04.2016 si aprobat de
beneficiar.

S-a obtinut Certificatul de Urbanism 45/19.05.2016; s-a
elaborat studiul topografic si s-a obtinut avizul OCPI.

Documentatia (reviz. SF) a fost avizata in CTE - DRDP
lasi. Documentatia tehnica (revizuire SF) a fost analizata si avizata in CTE-CNAIR
SA/17.05.2017. S-a avizat in CTE - MT si s-a obtinut avizul din 06.07.2017.

S-a obtinut avizul Consiliului Interministerial/05.09.2017. S-a intocmit Raportul de audit
siguranta rutiera la faza SF.
S-a emis H.G. nr. 460/28.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici.

Modernizare DN 29 D, Botosani - Stefanesti,
km 2+800 - km 18+500; km 21+800 -km 48+146

Amplasament: Judetul Botosani

Lungime: 42,74 km

Finantare: Bugetul de stat - faza proiectare

Proiectant: SC Rutier Connex XXI SRL (elaborare ET+SF)

Valoare estimata executie: 261.075.000,00 lei fara TYA

Stadiul actual: Contract elaborare ET+SF semnat in data de 24.09.2015.
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revizuita a fost analizata in CTE - DRDP lasi si s-a emis Avizul /27.09.2016. A fost

obtinut Certificatul de Urbanism/04.03.2016. Documentatia tehnica (ET si reactualizare SF)
a fost avizata in CTE-CNAIR SA/22.11.2018.

Varianta de ocolire Dorohoi

Amplasament: Judetul Botosani

Lungime: 13,90 km

Finantare: Venituri proprii - faza proiectare

Proiectant: SC NV Construct SRL

Stadiul actual: Contract servicii elaborare SF semnat in data de
23.04.2015.

Durata implementare - 6 luni de la data intrarii in
vigoare a contractului. Ordin de incepere emis in data de 25.05.2015.
In curs de finalizare Studiu de Fezabilitate, dupa

aprobare PUZ Dorohoi.
In 27.12.2018 s-a primit adresa de la Primaria Dorohoi

prin care ne informeaza ca PUZ va fi finalizat in martie 2019.

Drum expres Suceava - Botosani (faza l)
Drum expres Suceava - Botosani (faza Il)

Amplasament: Judetele Botosani, Suceava

Lungime: 26,00 km, din care 16,00 km pe raza judetului Botosani
Finantare: FEDR 2021-2030

Valoare estimata executie: 560.430.000,00 lei fara TVA

Stadiul actual: Calendar implementare conform MPGT:

Elaborare Studiu de Fezabilitate - 2028
Perioada executie lucrari: 2030-2031 - faza |
Perioada executie lucrari: 2031-2032 - conf. MPGT

{faza a 1l-a).

Drum Trans Regio Vaslui - Galati (+Tecuci - Tisita)

Amplasament: Judetele Vaslui, Galati, Vrancea

Lungime: 199,00 km, din care 19,00 km pe raza judetului Vrancea
Finantare: FEDR 2021-2030

Valoare estimata executie: 457.700.000 lei fara TVA

Stadiul actual: Elaborare SF - 2021

Perioada executie lucrari: 2022-2023 - conf. MPGT.
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Modernizare DN 25, Tecuci - Sendreni, km 0+000 - km 68+130

Amplasament: Judetul Galati

Lungime: 64,63 km

Finantare: Bugetul de Stat - faza proiectare

Proiectant: SC CONSITRANS SRL

Valoare estimata executie: 300.390.000 lei fara TVA

Stadiul actual: SF 2009 ( HG 506/28.04.2009). Aviz MTI nr.
26/27/2010.

Drum de centura in Mun. Tecuci intre DN 25 si DN24

Amplasament: Judetul Galati

Lungime: 6,945 km

Finantare: POIM 2014-2020

Proiectant: Poyry Romania

Consultant: SC Luca Way SRL

Constructor: Asocierea SC EUROCOGEN FILIALA ANINOASA SRL

ALEANDRI SPA - PASQUALE ALO' SRL
(Lider de asociere - SC EURCCOGEN FILIALA ANINOASA

SRL)

Valoare executie:; 64.019.400 lei fara TVA

Termen finalizare: Decembrie 2018

Stadiul actual: Stadiul contractului relicitat: 52,90%, inclusiv

contractul initial reziliat.

Din cauza neaprobarii proiectului in cadrul CTE
Transgaz pe considerentul neprezentarii tuturor acordurilor proprietarilor, CNAIR SA a
prezentat reprezentantilor Transgaz solutii alternative in vederea deblocarii acestui
proiect, acestia insistand in conditionarea emiterii avizului CTE de prezentarea tuturor
acordurilor proprietarilor ceea ce nu s-a putut realiza deoarece acestia ori nu au fost de
acord ori nu au fost identificati.

Documentatia pentru exproprieri a fost avizata de

primaria Tecuci si BCPI. Se asteapta Raportul de evaluare in vederea demararii
procedurii de emitere a HG de exproprieri suplimentare.

Varianta de ocolire Galati

Amplasament: Judetul Galati
Lungime: 33,6 km
Finantare: FEDR + Guv. -faza proiectare
Fara finantare-faza executie
Proiectant: Asocierea S.C. TRACTEBEL ENGINEERING S.A. & S.C.
ACCIONA INGINERIERIA S.A.
Valoare estimata executie: 957.750.000 lei fara TVA
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Stadiul actual: SF final transmis in data de 24.11.2015. Raportul final
(revizia 1) a fost aprobat in data de 03.12.2015.

Pod nou la Cosmesti peste Siret pe DN 24, km 7+620

Amplasament: Judetul Galati

Lungime: 5,60 km

Finantare: FEDR + Guv.

Valoare estimata executie: 130.349.190 lei fara TVA

Stadiul actual: Documentatie de atribuire (proiectare, executie si

supervizare lucrari) in pregatire.

Consolidare pod pe DN 26A, km 0+500 peste Prut, Oancea - Cahul

Amplasament: Judetul Galati
Lungime: 0,204 km
Finantare: Bugetul de Stat - faza proiectare
Fara finantare-faza executie
Proiectant: SC Ecoterra SRL Bucuresti
Valoare estimata executie: 10.580.000 lei fara TVA
Stadiul actual: DALI - fara finantare executie lucrari in 2018.

Consolidare pod pe DN 2B, km 149+841 peste Prut, Galati - Giurgiulesti

Amplasament: Judetul Galati

Lungime: 0,13 km

Finantare: Bugetul de Stat

Valoare estimata executie: 8.420.000 lei fara TVA

Stadiul actual: Expertiza tehnica si DALI finalizate;

Indicatori aprobati prin Ordin DPIISPPPPE nr.
449/15.09.2014.

Procedura de achizitie publica pentru proiectare si
executie lucrari anulata in data de 22.05.2015.

S-a intocmit CS pentru PT + DDE + AT + Executie
lucrari, in conformitate cu HG 907/2016.”
Va multumim pentru interesul exprimat si va asiguram ca depunem toate eforturile pentru
a raspunde prompt si pozitiv solicitarilor dumneavoastra.

Cu stima,

MINISTRU

CUC ALEXANDRU RAZVAN
1t
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